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cursode
especializacion

Area: Construccion y proyectos IniCiO

10.06.26

Virtual en vivo Miércoles S/1,900*
7:00 p.m.a10:00 p.m.

Duracion: 24 h / 2 meses

*Pregunta por nuestros descuentos y consulte por los términos v condiciones con nuestros asesores de venta.
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DIRIGIDO

Profesionales de diversas
areas interesados en la
planificacion, ejecucion y
control de obras, y buscan
aplicar BIM y metodologias
actuales en entornos reales.

Las sesiones combinan analisis

de situaciones reales de obra

revision de procesos constructivos y
ejercicios guiados de planiticacion y control.
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*La EPG de la UPC se reserva el derecho de hacer cambios en la plana docente.
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L JORO,

Temario*

N Principios basicos de administracion

N Gestion de Proyectos

N Pl

aneamiento y programacion
Planitficacion Last Planner

N
AV
N
N
N

Control de plazo, costo, calidad, seguridad vy MA
Gestion de la productividad

Factores que atectan la productividad
Clasiticacion del trabajo segun productividad
Mejoramiento de la productividad

Concepto de constructabilidad

L K K K

Constructabilidad, productividad y rentabilidad
Recomendaciones de constructabilidad
Definicion y herramientas Lean Construction

*La EPG de la UPC puede realizar ajustes en el contenido y/o programacion académica si fuese necesario, garantizando siempre la calidad y continuidad del programa
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Temario*

L KL K K K K K

Concepto de Entornos Colaborativos
Diferencia de enfoque tradicional
Lean Project Delivery System (LPDS)
Contratos colaborativos

Concepto BIM

BIM como herramienta colaborativa

Ventajas y desventajas BIM

L K K K K K

[PD v esquema de colaboracion desarrollado del EDT
Aplicacion de Cronograma Master v Phase Schedulle
Produccion vs Abastecimiento

Gestion de espacios

Last Planner

Analisis de Causas de incumplimiento y PPC

*La EPG de la UPC puede realizar ajustes en el contenido y/o programacion académica si fuese necesario, garantizando siempre la calidad y continuidad del programa
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Temario*

N Gestion de procesos productivos

N Aplicacion de sectorizacion
N Analitica de procesos y diagrama de Muther

N Programacion con PERT/CPM

N Direccionamiento de costos

N Determinacion de productividad de partidas de obra

N Analisis de variaciones de productividad y aplicacion de
N ajustes a la programacion

N Herramientas para determinar mejoras de productividad

*La EPG de la UPC puede realizar ajustes en el contenido y/o programacion académica si fuese necesario, garantizando siempre la calidad y continuidad del programa
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