

ACERCA DEL CURSO




TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS



curso de
especialización

Gestión de Proyectos Empresariales

Área: Gestión Empresarial e Innovación

Inicio
11.02.26



Clases a distancia

Virtual en vivo



Horario

Miércoles
18:30 a 22:30




Inversión

S/ 1,900*

*Pregunta por nuestros descuentos y consulte por los términos y condiciones con nuestros asesores de venta.

**Conoce la programación
y administración de
proyectos,** comprende
los mecanismos para una
adecuada asignación de
recursos y un correcto
control de gastos y tiempos.



ACERCA DEL CURSO




TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS




DIRIGIDO

Profesionales de todas las especialidades que deseen aplicar las mejores prácticas de gestión de proyectos para aumentar las probabilidades de éxito en sus emprendimientos personales u organizacionales.



Curso teórico - práctico

donde los participantes conocerán principios y dominios de desempeño de la Dirección de Proyectos.



El temario profundiza en 49 procesos estandarizados

de la Dirección de Proyectos pertenecientes a 10 áreas de gestión.



Incluye sesiones dedicadas a la elaboración de los 6 principales entregables de gestión de proyectos,

así como el uso básico de 3 herramientas (WBS Schedule Pro (versión WBS), Ms Project y Trello).



Software que se usará en el curso

WBS Schedule Pro, Ms Project



Tipo de Evaluación

Trabajo o proyecto final



Es recomendable contar con Conocimientos Básicos en

Temas empresariales

ACERCA DEL CURSO



TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS



CARLOS TRIGO*

Docente

Maestro en Ciencias con mención en Ingeniería de Sistemas por la UNI. Cuenta con la Certificación PMP así como SMCE, ACCE, SPOCE, DTCE. Ha sido Gerente de Tecnologías de la Información en Royal & Sunalliance, jefe de la Oficina de Informática de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Actualmente es Gerente General en OCTANE.

“

Prepárate para liderar operaciones y proyectos que mantengan a tu organización competitiva, cubran necesidades y ofrezcan productos o servicios novedosos.

ACERCA DEL CURSO



TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS



1

2

3

4

Temario**

Unidad 1:

- Marco Conceptual de la Dirección de proyectos
 - Qué es un proyecto
 - Proyectos vs. Operaciones
 - Atributos del proyecto
 - Ciclo de vida ampliado
 - Qué es gerencia de proyectos
- Los principios de la Dirección del Proyecto
- Evaluar el proyecto
 - Costos y beneficios
 - La evaluación

Unidad 2:

- Dominios de Desempeño del proyecto
- Los Procesos de Gestión de Proyectos
 - Inicio
 - Planificación
 - Ejecución
 - Control
 - Cierre
- Enfoque de agilidad
- Valores y Principios ágiles

ACERCA DEL CURSO



TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS



1

2

3

4

Temario**

Unidad 3:

- Identificación y selección de proyectos
- Integración del Proyecto
 - El acta de constitución
 - El plan para la dirección del proyecto
 - La Gestión y Monitoreo del trabajo del proyecto
 - El control de los cambios
 - El Cierre del proyecto o fase
- Planificación General ágil
 - Visualización de alto nivel ROADMAP (ejemplo de proyecto)
 - Objetivo del producto
- Interesados del proyecto
 - Identificar a los interesados
 - Planificar el involucramiento de los interesados
 - Gestionar involucramiento de los interesados
 - Monitorear el involucramiento de los interesados

ACERCA DEL CURSO



TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS



1

2

3

4

Temario**

Unidad 4:

- Alcance del proyecto
 - Planificar la gestión del alcance
 - Recopilar requisitos
 - Definir el alcance
 - Crear la EDT
 - Validar el alcance
 - Controlar el alcance
- Planificación detallada ágil
 - Del ROADMAP al SPRINT
 - Artefactos en SCRUM
 - Eventos SCRUM
 - Ejemplo aplicado a un SPRINT
- Cronograma proyecto
 - Planificar la gestión del cronograma
 - Definir las actividades
 - Secuenciar las actividades
 - Estimar la duración de las actividades
 - Desarrollar el cronograma
 - Controlar el cronograma

Unidad 5:

- Costos del proyecto
 - Planificar la gestión de los costos
 - Estimar los costos
 - Determinar el presupuesto
 - Controlar los costos
 - Valor ganado
- Calidad del proyecto
 - Planificar la gestión de la calidad
 - Gestionar la calidad
 - Controlar la calidad
- Recursos del proyecto
 - Planificar la gestión de los recursos
 - Estimar los recursos de las actividades
 - Adquirir recursos
 - Desarrollar el equipo
 - Dirigir al equipo
 - Controlar los recursos

ACERCA DEL CURSO



TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS



1

2

3

4

Temario**

Unidad 6:

- Adquisiciones del proyecto
 - Planificar la gestión de las adquisiciones
 - Efectuar las adquisiciones
 - Controlar las adquisiciones
- Comunicaciones del proyecto
 - Planificar la gestión de las comunicaciones
 - Gestionar las comunicaciones
- Riesgos del proyecto
 - Planificar la gestión de los riesgos
 - Identificar los riesgos
 - Realizar el análisis cualitativo de riesgos
 - Realizar el análisis cuantitativo de riesgos
 - Planificar la respuesta a los riesgos
 - Implementar la respuesta a los riesgos
 - Monitorear los riesgos

ACERCA DEL CURSO



TEMARIO



DOCENTE



CONTÁCTANOS



Contáctanos

Teléfono: 419 2800
(opción 3)

Av. Cádiz 446 - 450
San Isidro

Escríbenos:
sandra.hidalgo@upc.pe
913 027 654

